

2020年5月5日
国広電鉄株式会社

工事進捗報告(2020年5月5日)

工事進捗(2020年5月5日現在);

注;新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令中により国広電鉄では国広～三河山中駅の工事を一時中断しております。現在再開の目途は立っておりません。

岡崎～三河大江駅	関連工事は全て終了。現在試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施中。
三河大江～国広駅	関連工事は全て終了。現在試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施中。
国広～国広トンネル	軌道工事が完了。現在、信号保安設備などの電気工事を行っています。
国広トンネル	電気設備の設置工事中。
国広トンネル～折戸	軌道工事が完了。現在、電車線などの電気工事を行っています。
折戸～日当駅	軌道工事が完了。試運転に向けて微調整を実施中。
日当車庫	土地は概ね取得。
日当～三河山中駅	レールの敷設中。コンクリート構造物は概ね完成。