

2021年2月11日

国広電鉄株式会社

工事進捗報告(2021年2月11日)

工事進捗(2021年2月11日現在);

岡崎～岡崎新駅	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しています。
岡崎新駅	地質調査を行っています。
岡崎新駅～三河大江駅	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。
三河大江～国広駅	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。
国広～国広トンネル	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。
国広トンネル	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。
国広トンネル～折戸	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。
折戸～日当駅	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。
日当車庫	土地は概ね取得。

日当～三河山中駅	試運転や訓練を行い安全確認・係員の対応や乗務員・緊急時の訓練を実施しているほか、線路の歪みを検知する装置の設置を進めています。ね完成。
三河山中～一ノ木駅(仮称)	ヤードの工事を行っています。(東名高速道路オーバースタップ部分は除く)
一ノ木駅(仮称)	掘削を行っています。
一ノ木(仮称)～額田駅(仮称)	用地取得やヤード工事のほか、一部区間で掘削を行っています。
額田駅(仮称)	基礎工事を行っています。
額田(仮称)～社口駅(仮称)	用地取得やヤード工事のほか、一部区間で掘削を行っています。
社口駅(仮称)	基礎工事を行っています。
社口(仮称)～日面駅(仮称)	測量や用地取得、ヤード工事を行っています。
日面駅(仮称)	ヤード工事を行っています。