

2021年3月15日

国広電鉄株式会社

工事進捗報告(2021年3月15日)

工事進捗(2021年2月11日現在);

岡崎～三河大江駅	開業済み
三河大江～国広駅	開業済み
国広～国広トンネル	開業済み
国広トンネル	開業済み
国広トンネル～折戸	開業済み
折戸～日当駅	開業済み
日当車庫	基礎工事中
日当～三河山中駅	開業済み
三河山中～一ノ木駅(仮称)	道路の付け替え工事のほか、送出し架設を行っています
一ノ木駅(仮称)	掘削を行っているほか、駅舎の設置箇所の整地を行っています
一ノ木(仮称)～額田駅(仮称)	用地取得やヤード工事のほか、一部区間で掘削を行っています。
額田駅(仮称)	基礎工事を行っています。
額田(仮称)～社口駅(仮称)	用地取得やヤード工事のほか、一部区間で掘削を行っています。
社口駅(仮称)	基礎工事を行っています。
社口(仮称)～日面駅(仮称)	測量や用地取得、ヤード工事のほか、道路の付け替え工事を行っています。
日面駅(仮称)	ヤード工事を行っています。