

2019年10月12日

各位

国広電鉄株式会社

国広線岡崎国広間の建設工事の遅れについて

国広電鉄(株)(本社;額田郡幸田町 社長;亀山 上総)では、利便性向上のために岡崎、国広間で新線建設を行っておりますが、計画変更などにより、予定よりも竣工時期が遅れる可能性が御座いますのでお伝えいたします。

工事状況は以下の通りです。

工事場所	状況	進捗率(約)
岡崎駅	外装工事中	70%
JR分岐部分(岡崎市上地町前阿原付近)	軌道工事中	60%
JR分岐部分、三河大江駅間	電気工事中	80%
三河大江駅	最終調整中	95%
三河大江駅、相見橋(仮称)間	軌道工事中	65%
相見橋(仮称)、国広駅間	最終調整中	95%
国広駅	レール搬入工事中	55%
国広留置線(仮称)	土木工事中	60%

12月内の竣工を目指して引き続き工事を進めて参ります。

以上

国広電鉄広報課